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Zielsetzung und AnlaB8 des Vorhabens

Durch das verheerende Hochwasser im August 2010 wurde der vorhandene Treibgutabweiser zerstért.
Nach Fertigstellung der Instandsetzungsarbeiten zur Wasserkraftanlage erfolgte ein Probebetrieb der
Wasserkraftanlage. Dabei wurde festgestellt, dass aufgrund der Anstrémung zur Turbine sowie der Lage
der Wasserkraftanlage (AuBenseite Flussbiegung), eine erhdhte Verklausung mit Treibgut vor dem
Grobrechen stattfand. Vordergriindiges Ziel war die Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit der
sanierten Wasserkraftanlage, einschlieflich der Anordnung eines Treibgutabweisers. Dieser wurde be-
gehbar konstruiert, um eine manuelle R&umung (Astwerk, Baume, etc.) vor dem Zulauf zur Wasserkraft-
anlage und dem o6kologischen Fischaufstieg zu gewéhrleisten. Im Sinne der Arbeitsstattenordnung
musste die begehbare Konstruktion die Anforderungen an den Unfallschutz sicherstellen.

Darstellung der Arbeitsschritte und der angewandten Methoden

Mit der Zielsetzung der zeitnahen Herstellung des Treibgutabweisers wurde das Planungsbiiro KUBENS,
aufgrund seiner Fachkenntnis im Stahlwasserbau, mit der Planung des Treibgutabweisers beauftragt.
Nach Einreichung der Genehmigungsunterfagen an die Untere Wasserbehérde des Landkreises Gorlitz
erfolgte die wasserrechtliche Genehmigung des Treibgutabweisers als Nachtrag zur wasserrechtlichen
Genehmigung der Wasserkraftaniage vom 08.08.2011.

Im Rahmen der freihdndigen Vergabe durch die Wirtschaftsverwaltungs-GmbH des Klosters St. Marien-
thal wurden aufgrund der bei den Instandsetzungsarbeiten zur Wasserkraftanlage nachgewiesenen
Fachkunde und Zuverlassigkeit die Firmen Steinle-Bau im Méarz 2013 mit den Betonbauarbeiten und On-
nen Krieger Metallbau mit dem Stahlwasserbau im Januar 2013, beauftragt. Der Baubeginn fiir die Be-
tonarbeiten war am 24.06.2013, die Stahlbauarbeiten liefen bereits parallel ab Februar 2013.

Nach hochwasserbedingter Unterbrechungen der Bauarbeiten sowie weiteren zusétzlich erforderlichen
Arbeiten, wurden die Betonarbeiten am 19.12.2013 und die Stahlbauarbeiten am 21.05.2014 mit jeweils
férmlicher Abnahme erfolgreich abgeschlossen.
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Fazit

Durch den ausgefiihrten Treibgutabweiser ist ein storungsfreier Betrieb der Wasserkraftanlage sowie die "
Gewabhrleistung des Unfallschutzes des objektverantwortlichen Personals erreicht worden.

Deutsche Bundesstiftung Umwelt © Ander Bomau 2 © 49090 Osnabrick © Tel 0541/9633-0 © Fax 0541/9633-190 © htip://www.dbu.de




Klosterstift St. Marienthal
Wirtschaftsverwaltungsgesellschaft mbH
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1. Verzeichnis von Begriffen, Abkiirzungen und Definitionen

Fa. Firma/ Baufirma

FAA Fischaufstiegsanlage

FFW Freiwillige Feuerwehr

i. W. Im Wesentlichen

LRA Landratsamt

NL Niederlassung

RAA Rechenreinigungsanlage

SachsWG Sachsisches Wassergesetz

uw Unterwasser

VOB/A Vergabe- und Vertragsordnung flr Bauleistungen, Ausgabe 2009
Teil A: Aligemeine Bestimmungen fir die Vergabe von Bauleistungen

WKA Wasserkraftaniage

2. Zusammenfassung

Durch den ausgefiihrten Treibgutabweiserwurde ein stérungsfreier Betrieb der Wasserkraftania-
ge sowie die Gewahrleistung des Unfallschutzes des objektverantwortlichen Personals erreicht.
Zusétzlich wird eine Verklausung des Zulaufes zur Fischaufstiegsanlageweitestgehend verhin-
dert und damit die 6kologische Durchgéngigkeit des Querbauwerkes (Neilewehres) dauerhaft
gewabhrleistet.

Zur dauerhaften Gewahrleistung der Funktionsfahigkeit des Treibgutabweisers ist der Anlagen-
betreiber verpflichtet, diesen zu warten und Stérungen zeitnah zu beheben.

3. Aufgabenstellung und Zielsetzung des Projekts

Nach Fertigstellung der Instandsetzungsarbeiten zur Wasserkraftanlage erfolgte ein Probebetrieb
der Wasserkraftanlage. Dabei wurde festgestellt, dass aufgrund der Anstrémung zur Turbine
sowie der Lage der Wasserkraftanlage (Auenseite Flussbiegung), eine erhdhte Verklausung mit
Treibgut vor dem Grobrechen stattfand. Vordergriindiges Ziel war die Wiederherstellung der
Gebrauchstauglichkeit der sanierten Wasserkraftanlage durch die Anordnung eines begehba-
renTreibgutabweisers, um eine manuelle RGumung (Astwerk, Baume, etc.) vor dem Zulauf zur
Wasserkraftanlage und dem &kologischen Fischaufstieg zu gewéhrleisten. Im Sinne der Arbeits-
stattenordnung musste die begehbare Konstruktion die Anforderungen an den Unfallschutz si-
cherstellen.
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4. Projektverlauf, Vorhabensdurchfiihrung und —ergebnisse
41. Genehmigungsverfahren

Mit der Zielsetzung der zeitnahen Herstellung des Treibgutabweisers wurde das Planungsburo
KUBENS, aufgrund seiner Fachkenntnis im Stahlwasserbau, mit der Planung des Treibgutab-
weisers beauftragt.Nach Einreichung der Genehmigungsunterlagen an die Untere Wasserbehor-
de des Landkreises Gorlitz erfolgte die wasserrechtliche Genehmigung des Treibgutabweisers
als Nachtrag zur wasserrechtlichen Genehmigung der Wasserkraftanlagevom 08.08.2011.

4.2. Ausschreibung der Bauleistungen,Auftragserteilung

Im Rahmen der freihdndigen Vergabe durch die Wirtschaftsverwaltungs-GmbH des Klosters St.
Marienthal wurden aufgrund der bei den Instandsetzungsarbeiten zur Wasserkraftanlage nach-
gewiesenen Fachkunde und Zuverlassigkeit folgende Firmen beauftragt:

Betonarbeiten Steinle Bau GmbH
Niederlassung Lébau
Nordstrafle 1
02708 Lobau

Stahlwasserbauarbeiten Metallbau Wasserkraft Onnen Krieger
GmbH & Co. KG.
Schénthalweg 32
09573 Augustusburg/ OT Hennersdorf

Gelanderbau Klaus Schobert Metallbau
Boderitzer Weg 3
01920 Elstra

Baugrunduntersuchung Ingenieurbiiro Woitke
Hausweg 19
04600 Altenburg

4.3. Bauausfiihrung

Baubeginn der Arbeiten fiir dieHerstellung des Treibgutabweisers, beginnend mit dem Stahlwas-
serbau, war imFebruar 2013. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte durch die Fa. Krieger die Werksplanung
und Herstellung des Treibgutabweisers.

Um Frihjahreshochwasserstorungen bei der Ausfiihrung der Betonarbeiten zu vermeiden, began-
nen die Betonarbeiten am 24.06.2013 mit der Errichtung des Fangedammesin der Neilte sowie
weiteren bauvorbereitenden Mafnahmen. Am 25.06.2013 wurden die Arbeiten aufgrund von
Hochwasser nach Starkregen bis zum 26.06.2013 unterbrochen. Die Wiederaufnahme der Arbei-
ten erfolgte am 27.06.2014 mit den v.g. Bauleistungen.
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Nach Fertigstellung des Fangedammes wurde festgestellt, dass dieser aufgrund von Schichten-
wasser unterldufig ist und daher die fur Betonierarbeiten erforderliche trockene Baugrube nicht
hergestellt werden konnte. Somit musste zusatzlich eine Dichtung im Fangedamm durch den Ein-
bau einer Spundwand ausgefiihrt werden. Nach Herstellung der geplanten Baugrube einschlief3lich
Planum der Sauberkeitsschicht Fundamente/Bastion, wurde der Fangedamm nach einem Starkre-
genereignis in der Nacht vom 29.07.2013 zum 30.07.2013 lberflutet.

Am 05.08.2013 erfolgte der Wiederaufbau des teilzerstorten Fangedammes bis zum 07.08.2013.
Die nachfolgenden Arbeiten wurden durch duRere Umsténde nicht mehr behindert, so dass die
ursprunglich beauftragten Leistungen bis zum 28.10.2013 fertiggestellt wurden.

Bedingt durch Forderungen der FFW Ostritz erfoigte zusatzlich eine Verlegung der Loschwasser-
entnahmestelle einschlieRlich erforderlicher Gelandeanpassungen. Mit dieser Lage&nderung wur-
de gleichzeitig eine schnellere Entnahme von Loschwasser aus der Neile mdglich. Die Bauleis-
tung der Fa. Steinle-Bau wurden am 04.12.2013 fertiggestellit.

Parallel zu den Betonarbeiten erfolgte die Werksplanung und Fertigung des Treibgutabweisers
durch die Fa. Krieger. Am 12.12.2013 wurde der Treibgutabweiser eingehoben. Aufgrund von
Witterungseinflissen und erforderlicher Nacharbeiten, wurden die Leistungen vor Ort im Marz
2014 fertiggestellt.Mit Ubergabe der Bestandsunterlagen, Statik und Werkstattzeichnungen des
Treibgutabweisers wurdendie Arbeiten am 21.05.2014 génzlich abgeschlossen.

4.4. Kostengegeniiberstellung Bauleistungen

Los Auftragssumme | Schlussrech- Begriindung
brutto nungssumme brut- | mehrkosten
to
Betonarbeiten gemaf Angebot Mehrkosten Spund-
wand, Wiederherstel-
96.756,32€ 136.355,11 € | lung Fangedamm, Zu-

satzliche Leistung —
Verlegung Léschwas-
serentnahmestelle

‘Stahlwasserbau- gemal Angebot

arbeiten 38.569,92 € 38.562,92 €

‘Gelanderbau gemaf Angebot | Mehrkosten fiir Mehr-
2.148,25 € 2.454 .54 € | lange Gelander

Baugrund- | gemaR Angebot - |

untersuchung 833,00 € 833,00 €
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5. Fotodokumentation

Foto 1 trockenliegende Wehrschwelle nach Errichtung Foto 2 Ansicht befahrbarer Fangedamm 04.07.2013
Fangedamm 04.07.2013

Foto 4 Fdhrungsschienen Treibgutabweiser
04.07.2013
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Foto5  Baugrube Fundamente Stiitzen 18.07.2013 Foto 6 Baugrube Bastion 18.07.2013
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Foto 7 Baugrubenabdichtung mit Spund- Foto 8 Baugrube Bastion 24.07.2013
wand24.07.2013

Foto9 Uberfluteter Fangedamm 01.08.2013 Foto 10 Uberfluteter Fangedamm 01.08.2013
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Foto 11 teilweise verfiilite Baugrube durch Umlagerung Foto 12 Ankerlécher Rickverankerung Stiitzenfunda-
des Dammbaumaterials nach Hochwas- mente 15.08.2013
ser15.08.2013

Foto 15 Stitze 2 an der FAA 05.09.2013 Foto 16 Bautenstand am 05.09.2013
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Foto 17 Beginn Bewehrung Bodenplatte Bastion Foto 18 Bewehrung Bodenplatte Bastion 17.09.2013
12.09.2013

Foto 18 Bewehrung Wande Bastion 26.09.2013 Foto 20 Fertigstellung Betonarbeiten Bastion16.10.2013
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Foto 21 Bautenstand zur Abnahme 04.12.2013 Foto 22 Bautenstand zur Abnahme 04.12.2013
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Foto 23 Einsetzen Treibgutabweiser 12.12.2013 Foto 24 Einsetzen Treibgutabweiser 12.12.2013
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Foto 27 Treibgutabweiser 19.02.2014 Foto 28 Treibgutabweiser 11.04.2014

10



